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It’s developed a detailed budget for the 
remodeling and enlargement of rest rooms, a 
dinning room  and offices for the laboratory that is 
located in La Uruca. Likewise, with this 
estimation, I am going to make a data bases of 
tha prices for unities thst it will take into accoun in 
the performing of the construction, equipment and 
the necesary machinery to perform each activity. 
 It is relevan to say that this date bases is 
the platform that will reach this document whit 
activities that have notbeen taken into account 
because of the project that was estimated did not 
want then. 
 The elements or tools used to obtain the 
objetive are the excel and WBS programs, so that 
the material given in the course cost of 
construcction. 
 As a final result it’s gotten a detailed 
budget for the remodeling and enlargement of 
rest rooms, a dinning room  and offices for the 
laboratory that is located in La Uruca. Finally, with 
the gotten information about the budget, I will do a 














Se busca desarrollar un presupuesto detallado 
con el fin de  remodelar y ampliar los de servicios 
sanitarios, comedor y oficinas, para el laboratorio 
de productos farmacéuticos ubicado en la Uruca. 
Asimismo, con el cálculo de este, se realizará una 
base de datos de precios unitarios que tomará en 
cuenta la mano de obra, equipo y material 
necesario para realizar cada actividad presentada 
en esta obra. 
 Cabe destacar que esta base de datos es 
la plataforma para seguir alimentando este 
documento con actividades que no se han 
tomado en cuenta debido a que el proyecto que 
se presupuestó no las requería. 
 Las herramientas o elementos utilizados 
para lograr el objetivo son los programas Excel y 
WBS, así como el material dado en el curso de 
costos de construcción.  
Como resultado final, se obtiene un 
presupuesto detallado para la remodelación y 
ampliación de servicios sanitarios, comedor y 
oficinas, para el laboratorio de productos 
farmacéuticos ubicado en la Uruca. Finalmente 
con la información obtenida en el presupuesto 
anteriormente mencionado, se realizará una base 
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Una buena economía nacional esta directamente 
relacionada con los proyectos de construcción, en 
otras palabras el auge de la utilidad de la 
industria de la construcción es reflejo de una 
economía creciente. Uno de los parámetros más 
importantes de la construcción es el costo del 
proyecto. En este sentido es importante el uso 
adecuado de los recursos en cada etapa de un 
proyecto. 
 Uno de los futuros de éxito de un 
proyecto Debido a esto, es preciso una buena 
estimación del costo de un proyecto, y para 
lograrlo es necesario utilizar adecuadamente los 
recursos que comprenden cada actividad. Es 
importante tomar en cuenta cada una de las 
herramientas que permitan el desarrollo de un 
excelente cálculo; una de ellas es una apropiada 
base de datos de precios unitarios que tome en 
cuenta cada una de las tareas que compone una 
actividad. 
 Para crear una base de datos de esta 
índole, es importante analizar cada una de las 
actividades que se desarrollan a la hora de 
realizar una construcción, ya que ellas no solo 
comprenden el tipo de material requerido, sino 
también los recursos humanos y equipos 
necesarios para poder realizar y finalizar las 
tareas que compone una actividad. 
Se requiere desarrollar un presupuesto 
detallado para la remodelación y ampliación  de 
vestidores, servicios sanitarios, comedor y 
oficinas del laboratorio de productos 
farmacéuticos, ubicados en San José, 
propiamente en la Uruca. Este presupuesto es 
para licitar, por lo que se requiere 
específicamente de este objetivo. 
Se desarrollará una base de datos de 
precios unitarios para facilitar la estimación de un 
presupuesto detallado en la institución. 
Agradezco a cada una de las personas 
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Se entiende  por presupuesto de una obra la 
determinación previa del dinero para realizar una 
obra. Muchas veces las empresas para realizar 
este cálculo se toma como base la experiencia 
adquirida en otras construcciones similares. Pero 
cabe destacar que la estimación de este 
presupuesto resulta útil únicamente cuando se 
requiere determinar si el costo de una obra 
guarda la debida relación con los beneficios que 
de ella se espera obtener, o bien si las 
disponibilidades existentes bastan para su 
ejecución, por lo que, con un presupuesto 
aproximado, es suficiente para la estimación de 
un presupuesto para determinada obra. 
 Por el contrario este tipo de presupuesto 
aproximado no es válido cuando el estudio se 
hace como base para financiar la obra, entonces 
hay que detallar mucho en las unidades de 
medida y precios unitarios, tomando en cuenta 
para estos últimos no sólo el precio de los 
materiales, la  mano de obra y el alquiler de 
equipo, sino también las circunstancias 
especiales en que se haya de realizar la obra. 
Por esta razón, para realizar un presupuesto 
detallado es obligatorio  contemplar  todos los 
pormenores y establecer precios unitarios 
partiendo de sus componentes. 
 El presente trabajo se ocupa de este tipo 
detallado de presupuesto, que puede 
establecerse de diferentes maneras. Antes era 
común para formar un precio unitario  expresar en 
un porcentaje el costo en dinero de los 
materiales, la mano de obra y la maquinaria, de 
tal modo que los precios de la estadística de una 
obra anterior se aumentaban o disminuían para 
adaptarlos al caso presente. 
 Cuando se trata de obras de la misma 
naturaleza, ejecutadas en circunstancias iguales, 












resultado bastante exactos. Pero, en general, 
varían tanto las circunstancias de una 
construcción a otra, aunque se trate de trabajos 
de la misma naturaleza, que es muy peligroso 
aplicar a obras diferentes un mismo precio que 
esté expresado total o parcialmente en dinero, 
puesto que se llega a resultados inexactos y, a 
veces, completamente falsos. 
 Por esta razón, este proyecto muestra un 
presupuesto detallado con el fin de establecer 
con exactitud y precisión el costo total del 
proyecto para la remodelación y ampliación  de 
vestidores, servicios sanitarios, comedor y 
oficinas para el laboratorio de productos 
farmacéuticos ubicado en La Uruca, y con ello 
realizar una base de datos de precios unitarios, la 
cual se convertiría, en el bosquejo de una 
herramienta que permitirá estimar un presupuesto 
más confiable y a una mayor rapidez. Cabe 
mencionar que esta base de datos requiere de la 
constante retroalimentación que generan las 
diferentes obras por realizar en la institución, así 
como de la actualización de precios unitarios de 
mano de obra, material y alquiler de equipo 
requeridos para cada tarea. 
 Es importante destacar que para la 
estimación de un presupuesto detallado se deben  
tomar en cuenta muchos factores. Entre ellos 
encontramos el cálculo de los gastos generales,  
los gastos administrativos, el porcentaje de 
utilidad e imprevistos, los costos directos, los 
costos indirectos, el factor de sobre costo, entre 
otros. 
 Para lograrlo, se  estudiará cada una de 
las actividades involucradas  en la construcción 
del proyecto  por presupuestar, como también 
cada uno de los rubros que componen el 
desglose correcto de cada tarea. Dicho estudio 
permite la creación de un  excelente  
presupuesto, con el objetivo de establecer un 
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costo por actividad con la mayor  precisión 
posible. 
En este momento, el Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense 
del Seguro Social  no cuenta con ningún tipo de 
herramienta que facilite el cálculo de costos 
exactos para cada tipo de actividad. Muchas 
veces estos datos son estimados tomando como 
referencia la experiencia y los proyectos 
anteriormente realizados. Por esta razón, es 
importante la creación de una base de datos de 
precios unitarios, debido a que no existe un 
conocimiento correcto para la estimación de un 
presupuesto. 
 Es importante mencionar que para el 
inicio del proyecto se encuentran ciertas 
limitaciones para el progreso de éste, debido a la 
inexistencia de una base de datos con la 
estimación de precios actualizados, así como 
también la falta de conclusión de los planos y 
especificaciones del proyecto, por lo que se 
disminuye la velocidad con que se puede 
desarrollar el proyecto y cabe la posibilidad de 
existencia de dudas, por lo que el avance es aún 
más lento.   
 Por tales de razones es que algunas de 
las actividades fueron imposibles de 
presupuestar, debido a que se realizaron por 
medio de cotizaciones. Además muchas de las 
empresas a las que se les envió la información no 
podían avanzar por una u otra situación, por 
ejemplo por que no existían fachadas, cortes o 
detalles  que permitieran una mejor visualización 
y comprensión del proyecto, para poder estimar 
con exactitud el costo de determinada actividad. 
El principal objetivo de este estudio, es 
brindarle a la C.C.S.S. un presupuesto detallado 
para el proyecto asignado por esta y la creación 
de una base de datos de precios unitarios como 
aporte o legado a la institución, a modo de 
agradecimiento por la oportunidad de realizar, en 
ésta, la práctica profesional dirigida. 
Como principales características del 
proyecto por presupuestar se pueden destacar la 
demolición casi completa del edificio existente a 
excepción de una pared que se encuentra sobre 
el eje 7, entre los ejes A y G. 
Este proyecto debe sostenerse sobre 
placas aisladas de 2.15x2.15 m, donde las 
columnas que van a soportar son de 0.4x0.4 m; 
las paredes serán construidas en material liviano, 
el cual será en durock con estructura metálica 
para el primer nivel y fiberock con estructura 
metálica para el segundo nivel. Habrá tres tipos 
de vigas: la viga tipo 1 y tipo 2 están diseñadas 
para el primer nivel, mientras que la viga tipo 3 se 
utilizará únicamente en el segundo nivel.  
 Cabe destacar que el ducto para monta 
carga sí se construirá como previsto para un 
futuro ascensor, por lo que este último no se 
tomará en cuenta en el presupuesto. 
 La cubierta de techo se construirá con 
lámina Metal Lock 50 de metalco o superior, de 
hierro de calibre 24, esmaltada en ambas caras. 
Y para la cubierta del pasillo lateral será 
construida con lamina compacta de poli 
carbonato de Marlon FSX o superior de 3 mm de 
espesor y en color bronce. 
Para toda el área de cubierta se debe 
instalar aislante térmico del tipo TBDAL 5 de 
Prodex o superior, con espuma de polietileno 
cerrada  y doble cara de aluminio puro. El 
espesor debe ser de 5 milímetros. Además, debe 
cumplir con la clasificación de la Clase A según la 
norma ASTM-E-84. 
Para el cielo suspendido se usarán 
láminas de cielo tipo Orion 210 de U.S.G. 
Interiors, Inc. (con más del 90% de resistencia a 
la humedad) en cuadros de 0.61 x 0.61 m. 
La estimación de puertas y ventanas, se 
llevo acabo  por medio de cotizaciones, debido a 
la complejidad para instalar y tipo de material por 
utilizar. 
A continuación se muestra un resumen 
de los principales pasos realizados para llevar a 
cabo el presupuesto detallado y la base de datos 
de precios unitarios para la Caja Costarricense 
del Seguro Social. 
En primera instancia, se hará el estudio y 
comprensión de planos constructivos y 
especificaciones del proyecto por presupuestar. 
Seguidamente se realizaran las cotizaciones para 
diferentes actividades, entre ellas la demolición 
del edificio existente. Es importante seleccionar 
desde el inicio del presupuesto las actividades 
que se desean cotizar, para solicitarlas con 
tiempo, debido a que las empresas encargadas 
de realizarlas, pueden encontrarse muy saturadas 
de proyectos y no puedan cotizar la tarea a corto 
plazo. También puede ocurrir otro tipo de 
inconveniente, como lo es las posibles dudas que 
surjan por parte de la empresa encargada de la 
cotización o la falta de comunicación con éstas, 
entre otras. 
 Inmediatamente después, se inicia con el 
cálculo de materiales de la parte estructural. 
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Entre ellas se destacan la confección de muros, 
cimientos, columnas, vigas, losas, entrepisos, 
escaleras empotradas, aceras, contrapiso, 
construcción de montacarga, etc.  
 Posteriormente, se hará la contabilización 
de accesorios para baño y piezas sanitarias. 
 Seguidamente se estimará el material 
requerido para la parte electromecánica, la cual 
incluye sistema de agua potable y de aguas 
negras o servidas y el sistema de agua pluvial. 
Seguidamente se hará el cálculo de los sistemas 
eléctricos, los cuales están compuestos por el 
sistema de iluminación y tomacorriente,  la 
instalación telefónica e intercom, la instalación de 
CTV, la instalación de sonido y el sistema contra 
incendio. Es importante resaltar que para éste 
último solamente se calculó la tubería y las cajas 
rectangulares como previstas, debido a que la 
construcción de este proyecto se está realizando 
con fondos de la dirección de arquitectura e 
ingeniería, por lo que la instalación del equipo se 
realizará en el momento en que el laboratorio 
reúna la cantidad monetaria necesaria para 
adquirirlo, a sabiendas de que este tipo de equipo 
es de vital importancia para el caso de un 
accidente. 
 Inmediatamente, se efectúa el cálculo de 
administración de campo y gastos generales. De 
esta manera se concluye el procesamiento de 
datos para realizar el presupuesto de los 
materiales necesarios de cada actividad. 
 Terminada esta etapa, se inicia con el 
cálculo de la mano de obra requerida para 
efectuar exitosamente la tarea en cuestión. 
 Es importante mencionar que para 
realizar el cálculo de la mano de obra, se utilizó el 
método de rendimiento expresado en horas 
hombres, el cual consiste en obtener un promedio 
de salario requerido para cada actividad, 
tomando en cuenta la cantidad y tipo de 
trabajadores que van a participar en el desarrollo 
de una tarea. Cuando se refiere a tipo de 
trabajador se habla del cargo que desempeña él, 
ya sea si es peón, ayudante u operario. También 
es necesario tener datos de rendimiento de horas 
hambre y con esto es posible obtener el costo de 
mano de obra por actividad. Simultáneamente se 
calculan las cargas sociales, que equivalen a un 
50% más sobre el salario del trabajador. 
De esta forma se concluye con la 
obtención del costo de mano de obra que 
requiere cada actividad. 
Finalmente, para concluir con el presupuesto 
detallado se requiere del cálculo de equipo que 
demanda cada sub-obra. Cabe mencionar que la 
maquinaria no se compra, sino; se alquila, por lo 
que es necesario investigar el costo por hora de 
cada equipo, para así lograr una estimación más 
cercana al costo real de la obra. También se 
utiliza el método del rendimiento de equipo por 
hora. Con todos estos valores es posible efectuar 
el cálculo de alquiler de maquinaria para cierto 
tipo de tareas. 
 Una vez obtenidos los datos de 
materiales, mano de obra y equipo, es posible 
lograr el costo total por actividad, pero además de 
esto se le debe agregar a cada tarea un 
porcentaje de gastos administrativos y un 
porcentaje de utilidad e imprevistos, que para 
efectos de este proyecto son  del  5% y 15% 
respectivamente. 
 Después de la obtención del costo por 
cada actividad, se debe calcular el factor de 
sobre costo, para darle al presupuesto cierta 
holgura; pero para establecer este factor es 
necesario el cálculo de los costos indirectos del 
proyecto, el cual es posible de obtener con los 
gastos administrativos y el sub-total del 
presupuesto. 
 Con esto, finaliza el proceso para la 
elaboración del presupuesto detallado para la 
remodelación y ampliación  de vestidores, 
servicios sanitarios, comedor y oficinas, para el 
laboratorio de productos farmacéuticos ubicado 
en La Uruca. 
 Realizado este presupuesto, se puede 
iniciar con el diseño o creación de la base de 
datos de precios unitarios. Como se menciona al 
inicio de este apartado, la creación de tal 
herramienta es la base del comienzo de un 
documento debe ser retroalimentada 
constantemente con los presupuestos de otros 
proyectos que se lleven a cabo por parte de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, 
principalmente la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería. 
 Asimismo, es imprescindible es actualizar 
con frecuencia dicha base de datos, en donde no 
solo se especifique el costo del material, si no 
también el de la mano de obra y el alquiler de 
equipo, lo cual permite la mayor exactitud del 
presupuesto. 
  Esta base de datos de precios unitarios 
se realiza en el programa de Excel y está 
constituida por una hoja principal o de inicio, la 
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cual muestra todas las actividades requeridas 
para el presupuesto anteriormente calculado, a 
excepción del sistema de gases médicos, debido 
a que con base en éste se realiza dicha 
herramienta. 
 Este documento también cuenta con una 
hoja que contiene las indicaciones y un glosario 
para mayor comprensión sobre la utilización de 
este documento. 
 En cada una de las hojas donde se 
encuentran las actividades del proyecto, es 
posible observar el desglose de mano de obra, 
material y maquinaria requeridos para la 
culminación de dicha tarea. Además cada una de 
estas hojas contiene un botón que le permite al 
usuario regresar a la página principal. 
 También es posible notar en estas hojas 
de actividades una tabla resumen que finalmente 
mostrará el costo unitario por actividad. 
 De esta forma, se cumplen los objetivos 
del presente documento: la creación del 
presupuesto detallado de la remodelación y 
ampliación  de vestidores, servicios sanitarios, 
comedor y oficinas, para el laboratorio de 
productos farmacéuticos ubicado en La Uruca y la 
creación de la base de datos de precios unitarios 
fundamentada en el presupuesto mencionado. 







































Este proyecto pretende el desarrollo de un 
presupuesto detallado para la remodelación y 
ampliación de vestidores, servicios sanitarios, 
comedor y oficinas, para el laboratorio de 
productos farmacéuticos ubicado en La Uruca. Y 
con ello, la creación de una base de datos de 
precios unitarios. 
 Para realizar la base de datos, es 
necesario desarrollar cada una de las tareas que 
constituyen cada actividad y tomar en cuenta los 
recursos necesarios para la ejecución de todas 
ellas. 
 El desarrollo de esta base de datos es el 
inicio de una plataforma que deberá alimentarse 
constantemente con la información de cada uno 
de los proyectos efectuados por parte de una 
institución, en este caso la Caja Costarricense del 
Seguro Social. También se deberán estar 
actualizando periódicamente los precios de mano 
de obra, material y equipo, los cuales permitirán 
mayor exactitud en la estimación del costo de 
determinado proyecto.  
La C.C.S.S está constituida por tres 
departamentos dedicados a la construcción, entre 
ellos se encuentra el Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería. Toda obra Hospitalaria 
debe pasar por este departamento para su 
planificación, diseño y construcción. 
Las obras que realiza la C.C.S.S. son 
construcciones de alta y mediana complejidad. 
Entre los proyectos se incluyen clínicas, sedes de 
áreas hospitalarias y obras de tipo industrial. 
Por esta razón, es necesario implementar 
todo tipo de herramientas que permitan una 
mayor exactitud y rapidez para la elaboración de 
presupuestos. De ahí la propuesta de una base 
de datos de precios unitarios para el tipo de 
proyectos que realiza la C.C.S.S. que permita 
facilitar y dar mayor precisión al cálculo de 
actividades. 
El principal objetivo es brindarle a la 











proyecto asignado por la institución misma y la 
creación de una base de datos de precios 
unitarios como aporte o legado a la institución a 
modo de agradecimiento por la oportunidad de 
realizar en esta la práctica profesional dirigida. 






Realizar un presupuesto detallado y con ello una 
base de datos de precios unitarios, que  facilite la 






 Desarrollar un presupuesto detallado 
para la totalidad de la obra de la 
remodelación y ampliación  de vestidores, 
servicios sanitarios, comedor y oficinas, 
ubicado en San José, propiamente en La 
Uruca, con un área de 350m2 
aproximadamente, constituido por dos 
plantas.  
 Desarrollar una base de datos de precios 
unitarios para facilitar el desarrollo de 





















Con el fin de facilitar la comprensión y 
entendimiento, por parte de las personas que 
quieran leer este documento, se dará a 
continuación un glosario de los principales 
términos y conceptos utilizados en este 
documento.  
 Es importante mencionar que este 
glosario esta incluido como documento adjunto a 
la base de datos de precios unitarios, para que el 
usuario comprenda mejor este documento. 
 A continuación, se presentará el desglose 
de varios conceptos útiles para la comprensión 
del presente documento. 
 
 Presupuesto: Estimación del valor de un 
proyecto antes de la realización del 
mismo. 
 
 Precio unitario: . Representa el costo 
final del análisis y se calcula así: Costo 




 Rendimiento: Es un factor que se ve 
afectado por el tiempo de duración de la 
actividad, reproducido por un número de 
trabajadores que participaron de dicha 
actividad pertenecientes a una misma 
categoría en el volumen de trabajo 
realizado. 
 
 Costos directos: Son aquellos costos 
que pueden ser atribuidos directamente a 
cada proyecto. 
 
 Costos indirectos: Se refiere a los 
gastos administrativos de operación. Es 
el precio que la empresa paga por  
operador, ya sea que tenga o no 
proyectos en construcción. 
 
 Utilidad e imprevistos: Es cierto 










situaciones impredecibles a la hora de 
cerrar un presupuesto. 
 
 Gastos generales: Son aquellos 
determinados por una serie de factores, 
entre os cuales encontramos: gastos 
sobre el contrato, consultorías, 
documentos, planos, presupuesto, 
instalaciones provisionales, servicio, 
transporte, limpieza, equipo y plan de 
seguridad y costos financieros. 
 
 Gastos administrativos: Son gastos que 
resultan de la administración del 
proyecto. Se refiere específicamente al 
personal técnico administrativo que tiene 
a cargo la administración del proyecto. Se 
considera un costo directo, ya que si el 
proyecto no existiera, tampoco existiría 
este tipo de gasto. 
 
 Costo de equipo: el costo del equipo 
depende si este es propio  o alquilado. 
 
 Subcontrato: Son actividades cuya 
ejecución se hace por medio de la 
contratación de servicios a otras 
empresas. 
 
 Mano de obra: El costo de la mano de 
obra de un proyecto se compone del 
salario, cargas sociales, viáticos y 
bonificaciones. 
 
 Cargas Sociales: Son aquellos montos 
que  implican un 50% más sobre el 
salario del trabajador. Incluye régimen 
obligatorio de pensiones, incapacidad por 
enfermedad y maternidad, pensión por 
invalidez, vejez y muerte, INA, IMAS, 
banco popular, entre otros. 
 
 Costo de materiales: Es aquel que se 
obtiene tomando en cuenta los siguientes 
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rubros: oferta y demanda del material, 
calidad, cantidad, hora y fecha de 
entrega, ubicación del proyecto, relación 
comprador–proveedor, almacenamiento, 
impuestos y transporte. 
 
 Factor de sobre costo (FSC): Es el 
factor por el cual deberá multiplicarse el 









































































































El Departamento de Arquitectura e 
Ingeniería, se dedica a la planificación, diseño y 
construcción de obras hospitalarias de alta y 
mediana complejidad. Este departamento está 
constituido por ingenieros civiles, ingenieros en 
construcción, arquitectos, geógrafos, 
administradores, ingenieros mecánicos, 
ingenieros eléctricos, entre otros.  
El proyecto que se realizará será el 
desarrollo de un presupuesto detallado y la 
creación de una base de datos de precios 
unitarios específicamente para la  remodelación y 
ampliación  de vestidores, servicios sanitarios, 
comedor y oficinas ubicados en San José, 
propiamente en La Uruca, con un área de 350m2 
aproximadamente, constituido por dos plantas. El 
presupuesto es para licitar, por lo que se requiere 
específicamente de este objetivo.  
Con el propósito de alcanzar los 
objetivos, se definió una metodología para cada 
uno de ellos. Para desarrollar el presupuesto 
detallado, se realizará una revisión de costos 
unitarios, cálculo de materiales, mano de obra, 
entre otros, con el fin de efectuar una verificación 
de los costos de acuerdo con la tabla de pagos 
del proyecto e información económica y financiera 
de éste. 
Para el desarrollo de una base de datos 
de precios unitarios, tanto de mano de obra como 
de materiales y equipo, se realizará un estudio de 
cada una de las actividades por  efectuar en el 
desarrollo de una  construcción. Por lo que, para 
realizar el presupuesto detallado se inicia con el 
estudio de los planos del proyecto. 
Posteriormente se realizan las 
respectivas cotizaciones para cada una de las 
actividades que lo requieren. Inmediatamente se 
inicio con el cálculo de materiales, el cual 
permitiría obtener el rendimiento por actividad y 
consecuentemente dar paso a  la elaboración del 
costo unitario por actividad.  
Cabe recordar que para la obtención del 











cuenta no solo los materiales que se necesitan 
para finalizar exitosamente cada tarea, sino 
también la mano de obra y el equipo que se 
requiere utilizar. 
Para realizar este tipo de cálculos, se 
utilizó la metodología propuesta por la ingeniera 
Giannina Ortiz en su práctica de especialidad, 
donde se recomienda el uso de rendimientos 
para el calculo de materia, mano de obra y 
equipo, siempre y cuando se tomen en cuanta los 
diferentes aspectos que componen cada 
actividad. 
 Para realizar este tipo de cálculos se 
efectúa una memoria de cálculo manual, 
específicamente para el cálculo de materiales y 
se empleó el programa Excel para el cálculo de 
mano de obra y equipo. Este programa agiliza el 
proceso y permite al mismo tiempo almacenar los 
datos del presupuesto detallado que se 
presentará finalmente. 
 También en esta hoja de Excel se 
incorpora los gastos generales, gastos 
administrativos y gastos de utilidad e imprevistos. 
 Finalmente, el presupuesto detallado se 
verá afectado por un factor de sobre costo. 
 Para lograr la obtención de algunos datos 
se hace el uso de fórmulas propuestas por la 
ingeniera Giannina Ortiz en su práctica de 
especialidad. 
  
 Cálculo de rendimiento expresado en 
horas hombre 
 
Costo  HH= #O.x S/hr+#A.xS/hr+#P.xS/hr 
                           # de trabajadores 
 
HH : Horas Hombre. 
O : Operario. 
A : Ayudante. 
P : Peón. 
S : Salario. 
 
 Cálculo de porcentaje de costos 
indirectos 
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%C.I. = G.Adm  x 100 
             V.T.P. 
 
C.I. : Costos indirectos. 
G.Adm : Gastos administrativos. 
V.T.P. : Volumen de trabajo previsto 
durante el año. 
 
 Cálculo de porcentaje de factor de sobre 
costo 
 
F.S. = (1+% U.I.)x(1+%C.I.) 
 
F.S. : Factor de  sobre costo. 
 U.I. : Utilidad e imprevistos. 
C.I. : Costos indirectos. 
 
 Cálculo de gastos legales del contrato 
 
 G.L.C. = (M.C. x (2.5/1000)) + 312.2 
 
 G.L.C. : Gastos legales del contrato. 
 M.C. : Monto del contrato. 
  
 Se inicia la creación de la base de datos 
de precios unitarios, tomando como referencia el 
presupuesto mencionado. Esta herramienta es la 
base de una memoria de cálculo que debe 
alimentarse  constantemente con cada una de los 
proyectos que se realicen en esta institución 
(C.C.S.S.). De esta manera la base de datos se 
constituye en  una herramienta muy útil para el 
cálculo de un buen presupuesto detallado que a 
su vez será mucho más sencillo, eficiente y 












































































A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos en el proceso del cálculo de 
presupuesto detallado de la remodelación y 
ampliación  de vestidores, servicios sanitarios, 
comedor y oficinas para el laboratorio de 
productos farmacéuticos ubicado en San José, 
propiamente en La Uruca, y la creación de una 







A continuación, se muestran los 




Estimación del costo de material 
 
Para realizar el cálculo del costo del 
material, es importante tomar en cuenta la 
cantidad, el rendimiento y el precio unitario del 
material por presupuestar. Para ello es importante 
realizar una memoria de cálculo ordenada y 
detallada, que permita el desglose de todas las 
tareas de cada actividad. De esta manera se 
obtiene la cantidad de material por presupuestar. 
Seguidamente, se realiza el cálculo del 
precio unitario de cada una de las tareas, el cual 
se efectúa en un cuadro resumen creado con el 
programa Excel, lo cual permite mayor exactitud a 
la hora de efectuar los cálculos.  
Este cuadro resumen contiene los 
siguientes ítems: código, actividad, unidad, 
cantidad, desperdicio, precio unitario y costo del 












Cálculo del costo de mano de 
obra 
 
Para el cálculo de mano de obra, se 
realiza un cuadro resumen que contiene el 
código, la actividad, la cantidad de trabajadores, 
la cantidad de material, el costo de horas hombre, 
la unidad, el rendimiento de horas hombre, el 
salario total, el salario con cargas sociales y el 
sub-total del salario (Cuadro 4). 
 
 
Cálculo de maquinaria 
 
 De igual manera que los cálculos 
mencionados, es necesario utilizar un cuadro 
resumen que muestre el código , la actividad, las 
unidades, la cantidad de material, el equipo 
requerido, el rendimiento de la maquinaria, la 
unidades del rendimiento, el costo por hora del 
alquiler del equipo, el costo por tarea y el costo 
subtotal por actividad (cuadro 5). 
 
 
Elaboración del cuadro del sub-
total por actividad 
 
 En este cuadro, se muestra el resumen 
de todas las actividades, y se desglosa en cada 
una de ellas el costo por sub-contratos, 
materiales, mano de obra y maquinaria. 
Finalmente se calcula un sub-total de precios 
unitarios por actividad (cuadro 6).  
 
 
Cálculo de gastos generales 
 
 Para realizar la estimación de gastos 
generales, en algunos casos se utiliza un 
porcentaje y en otros una ecuación. 
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Para la garantía de participación, se utiliza un 5% 
de los costos directos, para la garantía de 
cumplimiento un 10% de los costos directos, para 
la póliza de responsabilidad civil un 5%, para el 
costo por plano  3500 colones. Para el cálculo de 
gastos legales del contrato se utiliza la siguiente 
fórmula: 
 
G.L.C. = (M.C. x (2.5/1000)) + 312.2 
 
El siguiente cuadro muestra el desglose 
de los gastos generales. 
 
Cuadro 1. Desglose de gastos generales 
27 GASTOS GENERALES COSTO 
27.1 Garantía de participación ¢8.723.835,61  
27.2 Garantía de cumplimiento ¢17.447.671,22  
27.3 Gastos legales del contrato ¢845.831,58  
27.4 
Póliza de responsabilidad civil y Póliza 
de riesgo ¢8.723.835,61  





Cálculo de gastos 
administrativos y de utilidad e 
imprevistos 
 
 Para el cálculo de estos gastos, se utiliza 
un porcentaje independiente para cada uno de 
ellos: un 5% para los gastos administrativos y un 
15% para gastos de utilidad e imprevistos. 
También se muestra el calculo del total de costos 
directos de la obra (cuadro 7). 
 
 
Cálculos de porcentaje de costo 
directo, factor de sobre costo y 
costo total del proyecto 
 
 Para obtener el porcentaje de costo 
directo se utiliza la siguiente fórmula: 
 
%C.I. = G.Adm  x 100 
             V.T.P. 
 
 Para el cálculo de factor de sobre costo 
se utiliza la siguiente ecuación: 
F.S. = (1+% U.I.)x(1+%C.I.) 
 
Y para obtener el costo total del proyecto, se 
debe realizar el producto entre el factor de sobre 
costo y los costo directos de la obra. 
 El siguiente cuadro muestra el resumen 
del cálculo de estos datos. 
 
Cuadro 2. Resultados de porcentaje de costos 
indirectos, factor de sobre costo y costo total del 
proyecto. 
COSTO DIRECTO ¢252.450.463,49  
%COSTO INDIRECTO 5 
FACTOR DE SOBRE COSTO 1,2075 
TOTAL ¢304.833.934,66  
  
 
Diseño de hoja principal de base 
de datos de precios unitarios 
 
 Se realiza una base de datos de precios 
unitarios, tomando como referencia el 
presupuesto detallado realizado anteriormente. 
 En la hoja principal de Excel, se muestran 
botones con el desglose de actividades, los 
cuales permiten realizar un hipervínculo que 
llevará al usuario de inmediato al desglose de 
cada una de las tareas que compone esa 
actividad, las cuales están organizadas por 
materia, mano de obra y maquinaria. También se 
encuentra un icono de instrucciones, en donde el 
usuario puede realizar una revisión literaria de 
algunos conceptos básicos (cuadro 8). 
 
 
Diseño de hoja de instrucciones 
 
 Así como se mencionó, esta hoja no solo 
contiene las indicaciones para el uso de esta 
herramienta y el glosario de varios conceptos, si 
no que también muestra las fórmulas para 
obtener el factor de sobre costo y el porcentaje 
de gastos indirectos, los cuales están contenidos 
en una tabla, que al ser cambiados 
inmediatamente, afecta el cálculo para todo el 
sistema (cuadro 9). 
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Diseño de las hojas que 
muestran el desglose de cada 
actividad 
 
Para cada actividad mencionada en la hoja inicial, 
se desglosan todas la tareas que se requieren 
para el cálculo del costo por actividad, por esta 
razón cada hoja de actividad muestra cuadros 
independientes con el material, mano de obra y 
maquinaria requerida para el cálculo del costo 
unitario por actividad (cuadros 10-11-12).  
 
 
Diseño de cuadro resumen de 
cada actividad  
 
En la parte superior de cada hoja de 
actividad en Excel en la base de datos, se 
encuentra un cuadro resumen que muestra el 
resultado del costo unitario por actividad. Los 
datos mostrados pueden obtenerse al cambiar las 
cantidades de obras para esa actividad, en el 
cual inmediatamente incorporadas los datos de 
cantidades de material a cambiar reemplazan, 
para que finalmente éste de el resultado de costo 
de precio unitario por actividad (cuadro 13). 
 
 
Diagramas con el programa WBS 
 
El uso de este programa es muy útil, 
principalmente para mostrar la programación de 
un proyecto, por esta razón se utilizó para el 
presupuesto detallado  de la remodelación y 
ampliación  de vestidores, servicios sanitarios, 
comedor y oficinas para el laboratorio ubicado en 
San José, La Uruca. 
Este programa muestra un esquema de 
las actividades del proyecto, y al mismo tiempo el 
costo unitario, porcentaje de avance, duración en  
días y horas, fecha de inicio y final de cada 
actividad, y ruta crítica de todo el proyecto (figura 
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Cuadro 3. Costo de unitario de materiales para cada actividad.   
 
CÓD ACTIVIDADES UNID CANTIDAD 5% PRECIO COSTO DE  
        DESP UNITARIO MATERIAL 
1 OBRAS PRELIMINARES     ¢4.466.697,06  
2 CIMIENTOS     ¢11.259.908,46  
2,1 PLACA AISLADA           
2.1.1 Excavación m3 85,05 89,31 ¢1.800,00  ¢160.752,06  
2.1.2 Material a botar (30% de abundamiento) m3 110,57 116,10 ¢2.340,00  ¢271.670,49  
2.1.3 Compactación al 95% del P.S m3 68,00 71,40 ¢20.000,00  ¢1.428.000,00  
2.1.4 Sello de concreto pobre de f'c=105kg/cm2           
2.1.4.1 Cemento 50kg saco 12,22 12,83 ¢3.890,60  ¢49.920,29  
2.1.4.2 Arena m3 1,18 1,24 ¢11.580,00  ¢14.396,26  
2.1.4.3 Piedra m3 2,37 2,49 ¢12.925,00  ¢32.150,29  
2.1.5 Concreto f'c= 210 kg/cm2           
2.1.5.1 Cemento 50kg saco 141,45 148,52 ¢3.890,60  ¢577.837,55  
2.1.5.2 Arena m3 5,24 5,50 ¢11.580,00  ¢63.737,48  
2.1.5.3 Piedra m3 10,48 11,01 ¢12.925,00  ¢142.280,99  
2.1.6 Alambre de amarre calibre #16 kg 28,22 29,64 ¢526,60  ¢15.605,90  
2.1.7 Malla lisa #3 de G40 @ 10cm A.D unidad 168,00 176,40 ¢1.821,00  ¢321.224,40  
2.1.8 Formaleta m2 126,75 133,09 ¢3.000,00  ¢399.262,50  
2.1.9 Relleno m3 117,81 123,70 ¢2.340,00  ¢289.459,17  
2.1.10 Desformaletear m2 126,75 133,09 ¢2.000,00  ¢266.175,00  
3 COLUMNAS     ¢8.768.750,97  
4 VIGAS     ¢7.614.943,96  
5 ENTREPISO       
6 LOSAS     ¢8.071.224,10  
7 ESCALERAS     ¢281.202,14  
8 PISOS     ¢2.955.960,00  
9 PAREDES LIVIANAS       
10 REPELLOS     ¢1.555.507,80  
11 ENCHAPES       ¢3.505.799,85  
12 ESTRUCTURA DE TECHO       
13 TECHOS       
14 CIELOS       
15 VENTANEARÍA       
16 PUERTAS       
17 MOLDURAS     ¢1.203.382,95  
18 SANITARIO     ¢1.775.078,76  
19 ACCESORIOS DE BAÑOS     ¢505.534,37  
20 HERRERÍA       
21 PINTURA        
22 URBANIZACIÓN     ¢859.167,71  
23 ELECTROMECÁNICA       ¢19.572.670,79  
24 SUB-CONTRATOS       
25 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO       
26 INSTALACIÓN       
27 GASTOS GENERALES           
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Cuadro 4. Costo unitario de mano de obra para cada actividad.   
 
CÓD ACTIVIDADES Peón Ayu Ope Cantidad Costo HH Unid HH Salario total Salario C.S. Sub-total 
1 OBRAS PRELIMINARES          ¢518.903,14  
2 CIMIENTOS          ¢2.457.153,82  
2.1 PLACA AISLADA                     
  Excavación 1 1 1 89,31 ¢797,00  m3 0,7 ¢49.826,05  ¢74.739,07    
  Material a botar (30% de abundamiento) 1   116,1 ¢635,00  m3 2,07 ¢152.607,60  ¢228.911,40    
  Relleno y Compactación al 95% del P.S 6 1  55,5 ¢645,00  m3 0,0163 ¢583,50  ¢875,25    
  Sello de concreto pobre de f'c=105kg/cm2 6   2,91 ¢635,00  m3 3,685 ¢6.809,33  ¢10.213,99    
  Confección de armadura  1  592,7 ¢705,00  kg 0,0392 ¢16.379,86  ¢24.569,79    
  Colocación de armadura  1 1 592,7 ¢878,00  kg 0,0724 ¢37.676,28  ¢56.514,42    
  Colado de placa corrida 7   1 14,56 ¢687,00  m3 6,233 ¢62.346,95  ¢93.520,43    
3 COLUMNAS          ¢3.227.724,56  
4 VIGAS          ¢2.363.770,96  
5 ENTREPISO            
6 LOSAS          ¢4.668.548,81  
7 ESCALERAS          ¢90.813,98  
8 PISOS          ¢1.379.631,88  
9 PAREDES LIVIANAS            
10 REPELLOS          ¢3.521.766,66  
11 ENCHAPES            ¢1.095.023,60  
12 ESTRUCTURA DE TECHO            
13 TECHOS            
14 CIELOS            
15 VENTANEARÍA            
16 PUERTAS            
17 MOLDURAS          ¢30.541,49  
18 SANITARIO          ¢89.424,30  
19 ACCESORIOS DE BAÑOS          ¢103.351,50  
20 HERRERÍA            
21 PINTURA             
22 URBANIZACIÓN          ¢206.221,21  
23 ELECTROMECÁNICA          ¢4.075.371,18  
24 SUB-CONTRATOS            
25 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO            
26 INSTALACIÓN            
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Cuadro 5. Costo unitario de equipo para cada actividad.   
 
CÓD ACTIVIDADES UNID CANT EQUIPO REND UNID  COSTO/ HORA COSTO/ACT TOTAL 
1 OBRAS PRELIMINARES        ¢165.080,57  
2 CIMIENTOS        ¢1.368.998,02  
2.1 PLACA AISLADA                 
  Excavación m2 58,2 Retroexcavadora 0,185 hr/m2 ¢11.000,00  ¢118.437,00    
  Material a botar (30% de abundamiento) m3 116,1 Tractor CAT D6 0,0223 hr/m3 ¢20.000,00  ¢51.780,60    
   m3 116,1 Cargador CAT 920 0,0276 hr/m3 ¢8.795,00  ¢28.182,35    
    m3 116,1 Vagoneta Mack 920 0,276 hr/m3 ¢11.000,00  ¢352.479,60    
  Relleno y Compactación al 95% del P.S m3 123,7 Tractor CAT D6 0,0163 hr/m3 ¢20.000,00  ¢40.326,20    
   m3 123,7 Pata de cabro 0,0174 hr/m3 ¢10.855,00  ¢23.364,08    
    m3 123,7 Tanque de agua 0,0362 hr/m3 ¢10.000,00  ¢44.779,40    
  Sello de concreto pobre de f'c=105kg/cm2 m3 2,91 Batidora 1,77 hr/m3 ¢2.640,00  ¢13.597,85    
  Colado de placa corrida m3 14,56 Batidora 1,77 hr/m3 ¢2.640,00  ¢68.035,97    
3 COLUMNAS        ¢409.337,28  
4 VIGAS        ¢191.411,91  
5 ENTREPISO          
6 LOSAS        ¢549.660,21  
7 ESCALERAS        ¢5.383,07  
8 PISOS          
9 PAREDES LIVIANAS          
10 REPELLOS          
11 ENCHAPES            
12 ESTRUCTURA DE TECHO          
13 TECHOS          
14 CIELOS          
15 VENTANEARÍA          
16 PUERTAS          
17 MOLDURAS          
18 SANITARIO          
19 ACCESORIOS DE BAÑOS          
20 HERRERÍA          
21 PINTURA           
22 URBANIZACIÓN        ¢125.184,64  
23 ELECTROMECÁNICA        ¢634.967,48  
24 SUB-CONTRATOS          
25 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO          
26 INSTALACIÓN          










Presupuesto detallado y base de datos de precios unitarios. 21 
Cuadro 6. Sub-total por actividad.   
 
CÓD ACTIVIDADES COSTO DE  COSTO DE SUB-TOTAL DE  COSTO DE  SUB-TOTAL  
    SUB-CONTRATOS MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPO   
1 OBRAS PRELIMINARES   ¢518.903,14  ¢4.466.697,06  ¢165.080,57  ¢5.150.680,76  
2 CIMIENTOS   ¢2.457.153,82  ¢11.259.908,46  ¢1.368.998,02  ¢15.086.060,30  
3 COLUMNAS   ¢3.227.724,56  ¢8.768.750,97  ¢409.337,28  ¢12.405.812,81  
4 VIGAS   ¢2.363.770,96  ¢7.614.943,96  ¢191.411,91  ¢10.170.126,82  
5 ENTREPISO ¢2.653.395,69    ¢2.653.395,69  
6 LOSAS   ¢4.668.548,81  ¢8.071.224,10  ¢549.660,21  ¢13.289.433,11  
7 ESCALERAS   ¢90.813,98  ¢281.202,14  ¢5.383,07  ¢377.399,18  
8 PISOS   ¢1.379.631,88  ¢63.886.259,64  ¢4.335.591,9  
9 PAREDES LIVIANAS ¢17.539.680,00   ¢17.539.680,00  
10 REPELLOS   ¢3.521.766,66  ¢1.555.507,80  ¢5.077.274,46  
11 ENCHAPES     ¢1.095.023,60  ¢128.194.154,97  ¢4.600.823,45  
12 ESTRUCTURA DE TECHO     ¢0,00  
13 TECHOS ¢4.449.667,42    ¢4.449.667,42  
14 CIELOS ¢3.764.387,00    ¢3.764.387,00  
15 VENTANEARÍA     ¢0,00  
16 PUERTAS     ¢0,00  
17 MOLDURAS   ¢30.541,49  ¢1.203.382,95  ¢1.233.924,44  
18 SANITARIO   ¢89.424,30  ¢1.775.078,76  ¢1.864.503,06  
19 ACCESORIOS DE BAÑOS   ¢103.351,50  ¢505.534,37  ¢608.885,87  
20 HERRERÍA     ¢0,00  
21 PINTURA      ¢0,00  
22 URBANIZACIÓN   ¢206.221,21  ¢859.167,71  ¢125.184,64  ¢1.190.573,56  
23 ELECTROMECÁNICA   ¢4.075.371,18  ¢19.572.670,79  ¢634.967,48  ¢24.283.009,45  
24 SUB-CONTRATOS     ¢0,00  
25 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO     ¢46.417.814,01  
26 INSTALACIÓN     ¢511.050,00  
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Cuadro 7. Calculo de gastos administrativos, utilidad e imprevistos y costo total o 
directo de la obra.   
 
CÓD ACTIVIDADES SUB-TOTAL  GASTOS  ÚTILIDAD E  
      ADM IMPREVISTOS  
1 OBRAS PRELIMINARES ¢5.150.680,76  ¢257.534,04  ¢772.602,11  
2 CIMIENTOS ¢15.086.060,30  ¢754.303,01  ¢2.262.909,04  
3 COLUMNAS ¢12.405.812,81  ¢620.290,64  ¢1.860.871,92  
4 VIGAS ¢10.170.126,82  ¢508.506,34  ¢1.525.519,02  
5 ENTREPISO ¢2.653.395,69  ¢132.669,78  ¢398.009,35  
6 LOSAS ¢13.289.433,11  ¢664.471,66  ¢1.993.414,97  
7 ESCALERAS ¢377.399,18  ¢18.869,96  ¢56.609,88  
8 PISOS ¢4.335.591,9  ¢216.779,60  ¢650.338,79  
9 PAREDES LIVIANAS ¢17.539.680,00  ¢876.984,00  ¢2.630.952,00  
10 REPELLOS ¢5.077.274,46  ¢253.863,72  ¢761.591,17  
11 ENCHAPES   ¢4.600.823,45  ¢230.041,17  ¢690.123,52  
12 ESTRUCTURA DE TECHO ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  
13 TECHOS ¢4.449.667,42  ¢222.483,37  ¢667.450,11  
14 CIELOS ¢3.764.387,00  ¢188.219,35  ¢564.658,05  
15 VENTANEARÍA ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  
16 PUERTAS ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  
17 MOLDURAS ¢1.233.924,44  ¢61.696,22  ¢185.088,67  
18 SANITARIO ¢1.864.503,06  ¢93.225,15  ¢279.675,46  
19 ACCESORIOS DE BAÑOS ¢608.885,87  ¢30.444,29  ¢91.332,88  
20 HERRERÍA ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  
21 PINTURA  ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  
22 URBANIZACIÓN ¢1.190.573,56  ¢59.528,68  ¢178.586,03  
23 ELECTROMECÁNICA ¢24.283.009,45  ¢1.214.150,47  ¢3.642.451,42  
24 SUB-CONTRATOS ¢0,00  ¢0,00  ¢0,00  
25 ADMINISTRACIÓN DE CAMPO ¢46.417.814,01  ¢2.320.890,70  ¢6.962.672,10  
26 INSTALACIÓN ¢511.050,00  ¢25.552,50  ¢76.657,50  
27 GASTOS GENERALES ¢35.898.674,02  ¢1.794.933,70  ¢5.384.801,10  
SUB-TOTAL ¢210.375.386,24  ¢10.518.769,31  ¢31.556.307,94  
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COD ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO PRECIO COSTO DE  SUB-TOTAL  
        5% UNITARIO MATERIAL   
6 LOSAS           ¢7.686.880,09  
6,1 LOSA DE CONTRAPISO           ¢7.580.336,14  
6.1.1 Subrasante compactada al 91% del P.S. m3 187,7 187,7 ¢20.000,00  ¢3.754.000,00    
6.1.2 Lastre compactado al 95% P.M. m3 35,189 35,189 ¢7.210,00  ¢253.712,69    
6.1.3 Malla #3 . unidad 793 793 ¢2.276,00  ¢1.804.868,00    
6.1.4 Concreto f'c= 210 kg/cm2             
6.1.4.1 Cemento 50kg saco 269 269,00 ¢3.890,60  ¢1.046.571,40    
6.1.4.2 Arena m3 19,943 19,94 ¢11.580,00  ¢230.939,94    
6.1.4.3 Piedra m3 29,958 29,96 ¢12.925,00  ¢387.207,15    
6.1.5 Alambre de amarre calibre #16 de  kg 133,224 133,22 ¢526,60  ¢70.155,76    
6.1.6 Formale m2 6,996 7,00 ¢3.000,00  ¢20.988,00    
6.1.7 Desformaletear m2 6,996 7,00 ¢1.700,00  ¢11.893,20    
6,2 LOSA DE MONTACARGA           ¢106.543,95  
6.2.1 Concreto f'c= 210 kg/cm2             
6.2.1.1 Cemento 50kg saco 4,131 4,13 ¢3.890,60  ¢16.072,07    
6.2.1.2 Arena m3 0,23 0,23 ¢11.580,00  ¢2.674,98    
6.2.1.3 Piedra m3 0,46 0,46 ¢12.925,00  ¢5.958,43    
6.2.2 Malla lisa #4 G40 @ 15cm A.D para losa de arriba lisa de 6m unidad 10,00 10,00 ¢4.041,00  ¢40.410,00    
6.2.3 Alambre de amarre calibre #16 de  kg 2,98 2,98 ¢526,00  ¢1.567,48    
6.2.4 Repello saco 2,34 2,34 ¢1.650,00  ¢3.861,00    
6.2.5 Formaleta m2 7,20 7,20 ¢3.000,00  ¢21.600,00    
6.2.6 Desformaletear m2 7,20 7,20 ¢2.000,00  ¢14.400,00    
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MANO DE OBRA 
        
        
  ACTIVIDADES Peón Ayudante Operario Cantidad Costo HH Unidad HH HH Salario total 
6 LOSAS               ¢4.668.548,81  
6.1 LOSA DE CONTRAPISO               ¢4.549.581,45  
  Relleno y Compactación al 95% del P.S 6 1  187,7 ¢645,00  m3 0,0163 ¢2.960,08  
  Lastre compactado al 95% P.M. 1  1 37 ¢843,00  m3 5,424 ¢253.769,98  
  Hechura de formaleta  1 1 7,35 ¢878,00  m2 1,743 ¢16.872,15  
  Colocación de formaleta  1 1 7,35 ¢878,00  m2 0,6076 ¢5.881,54  
  Corte de varilla para armadura  1  2797,7 ¢705,00  kg 0,61 ¢1.804.726,33  
  Hechura, colocación armadura  1 1 2797,7 ¢878,00  kg 0,3221 ¢1.186.800,29  
  Preparación de malla  1 1 2797,7 ¢878,00  kg 0,1308 ¢481.941,87  
  Hechura de malla  1 1 2797,7 ¢878,00  kg 0,1619 ¢596.532,03  
  Confección y colocación de concreto 6  2 37 ¢739,00  m3 4,844 ¢198.674,24  
  Desformaletear  1 1 7,35 ¢878,00  m2 0,147 ¢1.422,95  
6.2 LOSA DE MONTACARGA               ¢118.967,36  
  Hechura de formaleta  1 1 7,56 ¢878,00  m2 1,743 ¢17.354,21  
  Colocación de formaleta  1 1 7,56 ¢878,00  m2 0,6076 ¢6.049,58  
  Corte de varilla para armadura  1  62,58 ¢705,00  kg 0,61 ¢40.368,79  
  Hechura, colocación armadura  1 1 62,58 ¢878,00  kg 0,3221 ¢26.546,79  
  Preparación de malla  1 1 62,58 ¢878,00  kg 0,1308 ¢10.780,26  
  Hechura de malla  1 1 62,58 ¢878,00  kg 0,1619 ¢13.343,45  
  Confección y colocación de concreto 6  2 0,57 ¢739,00  m3 4,844 ¢3.060,66  
  Desformaletear   1 1 7,56 ¢878,00  m2 0,147 ¢1.463,61  
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Cuadro 12. Diseño de las hojas de maquinaria por actividad. 
 
 
Cuadro 13. Diseño de hoja resumen y costo total de precio unitario por actividad. 
 
MAQUINARIA 
        
        
  ACTIVIDADES UNIDADES CANTIDAD EQUIPO REND UNID DE REND COSTO/ HORA COSTO/ACT TOTAL 
6 LOSA                ¢549.660,21  
6.1 LOSA DE CONTRAPISO               ¢547.136,90  
  Relleno y Compactación al 95% del P.S m3 187,7 Tractor CAT D6 0,0163 hr/m3 ¢20.000,00  ¢61.190,20    
    m3 187,7 Pata de cabro 0,0174 hr/m3 ¢10.855,00  ¢35.452,21    
    m3 187,7 Tanque de agua 0,0362 hr/m3 ¢10.000,00  ¢67.947,40    
  Lastre compactado al 95% P.M. m2 528 Compactador de rodillo 0,026 hr/m3 ¢18.000,00  ¢247.104,00    
    m2 528 Moto niveladora 0,015 hr/m3 ¢3.260,00  ¢25.819,20    
  Confección y colocación de concreto m3 23,46 Batidora 1,77 hr/m3 ¢2.640,00  ¢109.623,89    
6.2 LOSA DE MONTACARGA               ¢2.523,31  
  Confección y colocación de concreto m3 0,54 vibrador 1,77 hr/m3 ¢2.640,00  ¢2.523,31    
LOSAS 





            
            
                  
COD ACTIVIDADES SUB- CON- COSTO  COSTO COSTO DE  SUB-TOTAL  TOTAL COSTO 
    TRATOS MATERIAL DE M.O. EQUIPO     UNITARIO 
6.1 LOSA DE CONTRAPISO   ¢7.959.352,95  ¢4.549.581,45  ¢547.136,90  ¢13.056.071,30  ¢15.667.285,56  ¢18.918.247,31  
6.2 LOSA DE MONTACARGA   ¢111.871,15  ¢118.967,36  ¢2.523,31  ¢233.361,82  ¢280.034,19  ¢338.141,24  
TOTAL DE PRECIO UNITARIO 
  
¢19.256.388,55   
                  
                  
       REGRESAR 
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A continuación, se muestra el análisis de 
resultados obtenidos en el proceso del 
cálculo de presupuesto detallado de la 
remodelación y ampliación  de vestidores, 
servicios sanitarios, comedor y oficinas 
para el laboratorio de productos 
farmacéuticos ubicado en San José, La 
Uruca y la creación de una base de datos 








A continuación, se muestra el 
análisis de resultados que se obtuvo  con 
los cálculos  preliminares. 
 
 
Análisis del costo de 
material 
 
 En este ítem se puede observar el 
precio unitario por material, y al mismo 
tiempo se aprecia que las actividades de 
mayor costo son la colocación de cimientos 
y columnas y la instalación de los sistemas 
electromecánicos. En el siguiente cuadro 
se muestra una tabla resumen con los 
costos de materiales de estas actividades. 
 
Cuadro 14. Actividades con materiales de 
mayor costo. 
 
Análisis del costo de mano 
de obra 
 
En este apartado, se presenta la 
cantidad de trabajadores y el promedio de 
salario que de ellos  resulta, es importante 
mencionar que para calcular este tipo  de 
salario, se tomo en cuenta el rubro “cargas 
sociales” el cual lo afecto en un 50%. Este 
50% son cargas sociales que debe pagar el 
patrono sobre los salarios; entre ellas están 
los porcentajes por incapacidad de 
maternidad y enfermedad, pensión por 
invalidez, vejez y muerte, fondo de 
capitalización, régimen obligatorio de 
pensiones, feriados pagados, vacaciones, 
aguinaldo, preaviso y cesantía, entre otros.  
Las actividades con mayor recargo 
salarial son la confección de losas, repellos 
e instalación electromecánica. 
La confección de losa 
especialmente la losa de contrapiso, es la 
que resulta de mayor costo, esto debido a 
la gran cantidad de metros cuadrados por 
construir. También es importante resaltar 
que la instalación de los sistemas 
electromecánicos es muy compleja por lo 
que requiere de un mayor gasto en los 
salarios. 
En el siguiente cuadro, se observa 
un resumen de las actividades en mayor 
costo de mano de obra. 
 
Cuadro 15. Actividades con mano de 






CÓD ACTIVIDADES CANT PRECIO COSTO DE  
      UNITARIO MATERIAL 
2 CIMIENTOS   ¢11.259.908,46  
3 COLUMNAS   ¢8.768.750,97  
23 ELECTROMECÁNICA      ¢19.572.670,79  
CÓD ACTIVIDADES Sub-total 
6 LOSAS ¢4.668.548,81  
10 REPELLOS ¢3.521.766,66  
23 ELECTROMECÁNICA ¢4.075.371,18  
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Análisis del costo de la 
maquinaria 
 
Es imprescindible destacar que en este 
apartado no se encuentran todas las 
actividades debido a que algunas no 
requieren de maquinaria para el desarrollo 
y confección de la tarea. 
 Otro aspecto importante  por 
destacar es que la maquinaria será 
alquilada y el precio por alquiler estará 
basado en horas/unidad. 
Al igual que en los casos 
anteriores,  es posible identificar las 
actividades de mayor costo de alquiler de 
equipo las cuales son la confección de 
cimientos, losas y la instalación del sistema 
electromecánico. 
Para la actividad de sistema 
electromecánicos el alquiler de maquinaria 
es específicamente para la instalación 
mecánica y no para la parte de instalación 
eléctrica. 
El siguiente cuadro muestra el 
resumen de las actividades que requieren 
de mayor gasto de alquiler de equipo. 
 
Cuadro 16. Actividades con 
alquiler de equipo de  mayor costo. 
 
 
Análisis de la elaboración de 
cuadro de sub-total por 
actividad 
 
 Para generar una mejor 
visualización de todos los costos por 
actividad, se presenta un cuadro resumen 
que muestra los subtotales de los sub-
contratos, materiales, mano de obra y 
maquinaria. Este cuadro muestra los costos 
directos de cada actividad, así como 
también el costo directo del total de la obra. 
De esta manera, los resultados que genera 
el cuadro de sub- totales permite al 
propietario una mejor comprensión y 




Análisis de gastos generales 
 
Los gastos generales son un 
apartado independiente de los 
anteriormente mencionados. Estos costos 
comprenden especialmente gastos legales 
y de tramitación. 
 Loa gastos legales para este 
proyecto son ¢ 35.898.674,02.  
 Este resultado muestra que el 
cálculo de los gastos legales es un rubro 
bastante importante debido al gran monto 
que representa.  
 
 
Análisis de los gastos 
administrativos y de utilidad 
e imprevistos 
 
 Para el cálculo de estos gastos, se 
utiliza un porcentaje independiente para 
cada uno de ellos: un 5% para los gastos 
administrativos y un 15% para gastos de 
utilidad e imprevistos. 
 Este porcentaje de gastos que 
resulta de la administración del proyecto 
representan consumos que se generan 
únicamente durante el proceso de a obra, 
por lo que son costos directos del proyecto. 
 En el caso de este presupuesto, es 
posible observar que el costo por 
administración de campo es de 
¢46.417.814,01 por la duración de todo el 
proyecto.  
 
Análisis del cálculo de 
porcentaje de costo directo, 
factor de sobre costo y 
costo total del proyecto 
 
Para realizar el cálculo del factor de 
sobre costo es indispensable contar con el 
porcentaje del costo indirecto, y para ello 
se requiere calcular cuánto es el porcentaje 
de gastos administrativos con respecto a 
los costos directos de la obra. 
Para efectos del presente trabajo, 
el porcentaje de costo indirecto es de un 
5%. Por lo tanto, una vez obtenido este 
dato se procede a calcular el factor de 
sobre costo, el cual relaciona el costo de 
utilidad e imprevistos con los costos 
indirectos que se deben tomar en cuenta 
para un presupuesto detallado. En este 
caso el factor de sobre costo es de 1.2075, 
el cual se utiliza para afectar los costos 
CÓD ACTIVIDADES TOTAL 
2 CIMIENTOS ¢1.368.998,02  
6 LOSAS ¢549.660,21  
23 ELECTROMECÁNICA ¢634.967,48  
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directos de la obra, con el fin de obtener el 
costo total del proyecto. 
 
Diseño de hoja principal de 
base de datos de precios 
unitarios 
 
 Para realizar la base de datos de 
precios unitarios, se ha tomando como 
referencia el presupuesto detallado 
realizado. 
La creación de esta herramienta es 
el comienzo de un documento que se debe 
estar retroalimentando constantemente con 
los presupuestos de otros proyectos que se 
hagan por parte de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, principalmente la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería. 
 Asimismo, lo precios de la base de 
datos deben ser actualizados con 
frecuencia, en donde no solo se habla del 
costo del material, si no también de la 
mano de obra y el alquiler de equipo, esto 
permite la mayor exactitud de un 
presupuesto, y por ende un costo del 
proyecto más cercano a la realidad. 
 La hoja principal muestra una serie 
de botones con el desglose de actividades 
realizadas en el proyecto presupuestado, 
los cuales permiten emplear un 
hipervínculo que llevará al usuario de 
inmediato al desglose de cada una de las 
tareas que compone esa actividad, las 
cuales están organizadas por sub-




Diseño de hoja de 
instrucciones 
 
En la hoja inicial, también se 
encuentra un ícono de instrucciones, 
mediante el cual el usuario puede ver las 
indicaciones y algunos conceptos básicos.  
También muestra las formulas para obtener 
el factor de sobre costo y el porcentaje de 
gastos indirectos, los cuales están 
contenidos en una tabla y  son requeridos 
para el desarrollo del costo total de la obra. 
Al ser incorporados a esta tabla, 
inmediatamente afectan el cálculo para 
todo el sistema, o sea a las hojas que 
contienen el desglose de actividades. 
 
 
Diseño de las hojas que 
muestran el desglose de 
cada actividad 
 
Para cada actividad mencionada en 
la hoja principal se desglosan todas la 
tareas que se requieren para el cálculo del 
costo por actividad; por esta razón cada 
hoja de actividad muestra cuadros 
independientes con el material, mano de 
obra y maquinaria requeridas para el 
cálculo del costo unitario por actividad.  
De esta manera, se permite que el 
usuario pueda observar todas las tareas 
que componen esa actividad: la maquinaria 
requerida, la cantidad de trabajadores y el 
costo promedio de la cuadrilla, para así 
comprender mejor de qué manera se 
obtuvo el cálculo de esta actividad de una 
manera práctica y ordenada, lo cual 
permite mayor exactitud y velocidad en la 
estimación de costos. 
 
 
Diseño de cuadro resumen 
por hoja de cada actividad  
 
En la parte superior de la misma 
hoja de actividades, se encuentra un 
cuadro resumen, que almacena los datos 
obtenidos de maquinaria, mano de obra y 
material desarrollados en la parte inferior 
de la hoja de actividades. Finalmente, en 
esta tabla resumen, se obtiene el resultado 
de costo de precio unitario por actividad. 
 
 
Diagramas con el programa 
WBS 
 
La herramienta del WBS es muy 
útil principalmente para mostrar la 
programación de un proyecto, por esta 
razón se utilizó para el presupuesto 





de vestidores, servicios sanitarios, comedor 
y oficinas para el laboratorio de productos 
farmacéuticos ubicado en San José, La 
Uruca. 
Este programa muestra un 
esquema de las actividades del proyecto, y 
al mismo tiempo el costo unitario, 
porcentaje de avance, duración en  días y 
Presupuesto detallado y base de datos de precios unitarios. 39 
horas, fecha de inicio y final de cada 
actividad y ruta crítica de todo el proyecto. 
De esta manera permite una mejor 
administración de la obra, dado que tal 
programa puede prever posibles fracasos 
de la obra, llevando un mejor control del 
avance evitando estancamientos en la ruta 






















































































































1. La actividad de instalación de 
sistemas electromecánicos, es la 
tarea que se encuentra en todos 
los rubros (material, mano de obra, 
maquinaria) como una de las 




2. La actividad de menor costo es la 
construcción de escaleras 
empotradas, las cuales generan un 
costo de ¢377.399,18. 
 
3. El costo total para la remodelación 
y ampliación  de vestidores, 
servicios sanitarios, comedor y 
oficinas para el laboratorio es de 
¢304.833.934,66. 
 
4. Se obtuvo un desglose de todas las 
tareas y actividades que se 
requieren para presupuestar la 
remodelación y ampliación  de 
vestidores, servicios sanitarios, 
comedor y oficinas para el 
laboratorio. 
 
5. Se generó para cada actividad el 
cálculo de maquinaria; mano de 
obra y material, de esta manera se 
realiza un presupuesto más exacto. 
 
6. Se obtuvo el factor de sobre costo 
para la obra que afecta los costos 
directos del proyecto. 
 
7. Se creó y diseñó una base de 





como referencia el presupuesto 
detallado  de la remodelación y 
ampliación  de vestidores, servicios 
sanitarios, comedor y oficinas para 
el laboratorio. 
 
8. Se incluyó a la base de datos de 
precios unitarios la actividad de 
gases médicos, debido  a que el 
proyecto presupuestado no la 
requería, pero esta actividad sí se 
toma en cuenta para la mayoría de 
los proyectos que realiza la 
dirección de arquitectura e 
ingeniería, por lo que se añadió al 
documento tomando como base el 
presupuesto de Chorotega. 
 
9. La base de datos se debe estar 
retroalimentando constantemente 
con nuevos proyectos, por lo que 
este documento se toma como 
referencia o base que puede ser 
ampliada. 
 
10. Para tener un presupuesto más  
confiable y exacto actualizando los 
precios constantemente, tanto los 
del material, como los de mano de 
obra y equipo.  
 
11. Finalmente, se establece una tabla 
resumen por actividad ubicada en 
la parte superior de cada hoja, que 
a su vez genera el precio unitario 



































Apéndice 1. Presupuesto detallado, junto 
con costo de materia y sub- contratos. 
 
Apéndice 2. Desglose de mano de obra de 
cada actividad. 
 
Apéndice 3. Desglose de maquinaria por 
actividad. 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 1. Juego de planos del presupuesto 
detallado. 
 
Anexo 2. Cotizaciones que fueron 
respondidas. 
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